

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

городской округ Жуковский

Оснащение для класса робототехники в МОУ лицей № 14

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
3 835 140,00	2 999 070,00	797 718,60	38 351,40	3 391 765,68	2 652 352,38	705 495,64	33 917,66	3 391 765,68	2 652 352,38	705 495,64	33 917,66	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 27.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 26.12.2023 г.





