

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
городской округ Жуковский

Приобретение компьютерной техники, проекторов и швейных машинок для МБОУ – средняя школа с УИОП № 13

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1 000 000,00	782 000,00	208 000,00	10 000,00	991 928,00	775 687,70	206 321,02	9 919,28	991 928,00	775 687,70	206 321,02	9 919,28	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 25.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 22.12.2023 г.


5. К отчету прилагаются на двух листах: фотографии *объекта по итогам реализации проекта*

Инициатор (представитель инициативной группы):

И.В. Чистюхин


(подпись)

Глава городского округа Жуковский
Б.Е. Аубакиров


(подпись)



20__ г.



