

# ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Жуковский

Наименование проекта «Поставка оборудования для ДТВ «Взлет» МУ МЦ «Дружба»

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Примечание |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего   | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |            |
| 1=2+3+4  | 2                           | 3                         | 4                | 5=6+7+8  | 6                           | 7                         | 8                | 9=10+11+12  | 10                          | 11                        | 12               |            |
| 250 000,0  | 195 500,0                   | 52 000,0                  | 2 500,0          | 218 561,93   | 170 915,43                  | 45 460,88                 | 2 185,62         | 218 561,93  | 170 915,43                  | 45 460,88                 | 2 185,62         |            |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

(нет)

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 13.11.2024 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - декабрь 2024 г.
5. К отчету прилагаются на 11 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Чистюхин И.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Аубакиров Б.Е.

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата «18» декабря 2024 г.